

Information Brf Babord på Limhamn den 22 december 2020

Försäljningsläget

Vi har i dag tecknat förhandsavtal för 34 av de 54 bostäderna i Brf Babord. Under senare delen av hösten och nu i vinter har intresset fortsatt vara stort men många intressenter väljer att vänta med att fatta beslut om att teckna avtal till efter jul och nyår.

I och med de nya riktlinjerna och råden från Folkhälsomyndigheten har Våningen och Villan infört nya rutiner för söndagsvisningarna. Numera krävs föransmälan för att få komma på visning i lägenheten och antalet besökare är begränsat.

Pågående arbete

Arbetet med källaren är nu i slutfasen. Bjälklaget över källaren kommer att gjutas innan jul och sedan är arbetsplatsen stängd tills efter nyår. Arbetet går i stort sett enligt tidplan så här långt.

Tillval

Under november har ni gjort era tillval om planlösningsändringar och val av designlinje. Till våren är det dags för nästa tillval och ni blir kontaktade av Makajo när den processen startar.

Ledighet under helgerna

Vi kommer att vara lediga över jul- och nyårshelgen. Vi hörs av nästa år!

God Jul och Gott Nytt År



Projektet Kajkanten och styrelsen för Brf Babord på Limhamn

KAJKANTEN

Kajkanten är ett projekt som utvecklas av ELF Development i Köpenhamn i samverkan med Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling i Malmö. ELF köpte tre fastigheter 2017 i det som nu kallas Kajkanten och Brf Babord är den andra etappen. Den första etappen, Brf Styrbord, hade inflyttning hösten 2020. För den tredje etappen pågår förberedelser för att söka bygglov. Projektet Babord utvecklas för bostadsrättsförening med namnet Brf Babord på Limhamn. Mer om projektet och oss finns på <https://www.kajkanten-limhamn.com>.